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BH Afprøvning of verifikationsperiode

Installere pumpeboringer
gruppe 1,2,3,12,13,11

Installere
pumpeboringer
gruppe 4,5,10

Infiltrationledninger syd til Svannemølle havn - udenfør projektområde

Infiltration og aflastledninger nord til Svannemølle havn - udenfør
projektområde

Installere pumpeboringer gruppe 6,7,8,9

retablere Strandvænget 
Aflevereing 08.08.14

Trafik fase 5, retablere
Strandvejen

trafik etape1

trafik etape2

retablere Ryvangs Alé 
Aflevereing 24.06.14

Strandpromenade / Strandvænget
etablere trafik fase 1 

Strandpromenaden / Strandvænget
etablere trafik fase 4 

Strandpromenade / Strandvænget
etablere trafik fase 2 

Strandpromenaden / Strandvænget 
etablere trafik fase 3 

byggeplads trafic

Veianlæg område A1/B2, tilslutning med
HELSINGØRMOTORVEJEN

Vejanlæg, ledning , rør område B2, B3

Norhavnsvej /Strandpromenaden anlæg

Trafik fase 4, retablere
Strandvejen 

Nord: Asfalt

Syd: Asfalt

Vej udstyr, autoværm m.m.

Adgang Område  A1 & B2 30.03.12
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Støb bundplade 25m/uge S

Støb bundplade 25m/uge Syd sider

Støb bundplade 25m/uge

Støb væg og dæk 12,5m/2uger (2 skifter)

Støb bundplade 25m/uge S

TU membrane /

Forstøbning tunnel væg N/S 12,5m/uge

TU m
embran / b

eskytte
lsebeton

TU membrane

TU membrane /

beskttelsebeton

TU membrane

TU membrane / beskttelsebeton

TU membrane / b
eskttelsebeton

TU membran / beskyttelsebeton

Fjerne nederste afstivning

Fjerne øverste afstivning

Fjerne øverste afstivning

Teknik
byggning

Pumpstation Vest

Pumpstation
Vest dyb del

Pumpestation Øst
under tunnel

Teknik byggning

IN Rørkanal, rør og ballastbeton Syd

IN Rørkanal, rør og ballastbeton Nord

IN Rørkanal, rør og ballastbeton Syd

IN Rørkanal, rør og ballastbeton Nord

IN Rørkanal, rør og ballastbeton Syd

Støbe støtte
væg  S

yd - n
ord

Støbe støttevæg  nord+syd 12,5m/uge

Støb bundplade
12,5m/uge

Støttevæg mellem banerne

Støbning ballast
Farum tunnel

Bundplade

Seg 4b

Seg 27

Seg 5

Seg 26

Seg 6

Seg 25

Seg 8

Seg 24

Seg 7

Seg 23

Seg 28b

Seg 22

Seg 9

Seg 21

Seg 10

Seg 20

Bundplade og
forstøbning

Bundplade og
forstøbning

Bundplade og
forstøbning

Bundplade og
forstøbning nord

Bundplade og
forstøbning nord

Seg 11

Seg 4a

Seg 12

Bundplade og
forstøbning nord

Bundplade

Bundplade og
forstøbning nord

Seg 13

Bundplade

Bundplade og
forstøbning nord

Bundplade og
forstøbning

Bundplade og
forstøbning

Seg 14

Bundplade

Seg 28a

Bundplade

Bundplade og
forstøbning nord

Bundplade og
forstøbning nord

Bundplade og
forstøbning nord

Bundplade og
forstøbning nord

Bundplade

Bundplade

Bundplade

IN Rørkanal, rør og ballastbeton Nord

Støttevægge Nord ved Ringbanenbroer

Støb væg og dæk 12,5m/2uger (2 skifter)

Fjerne nederste afstivning

Pumpstation
dyb del

Pumpstation
dybte

Helgoland ramp

Støttevægge Ryvand Allé
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Adgang - Område  A2 & B1 02.01.15

Nord: Asfalt, mebrane m.m

Syd: Asfalt, mebrane m.m

Nord: Asfalt, mebrane m.m

Syd: Asfalt, mebrane m.m

Invendige installationer
Teknikbygning

Invendige
installationer

Teknikbygning

Tekniske installationer, kabel
ventilation, Vandtåge etc. Syd

Tekniske installationer, kabel
ventilation, Vandtåge etc. Syd

Tekniske installationer, kabel
ventilation, Vandtåge etc. Nord

Tekniske installationer, kabel
ventilation, Vandtåge etc. Nord

Tekniske installationer, kabel
ventilation, Vandtåge etc. Syd

ITS Sytem

Prøve
installation

Tekniske installationer, kabel
ventilation, Vandtåge etc. Nord

ITS Sytem

Verifikation periode  31,00kalenderdage

SIT 1, integrationtests 41,00dage

Buffer afprøvning 27,00dage

SAT 2, afprøvning  23,00dage

SAT 1, afprøvning delvis  21,00dage

Intern Aflevering 10.04.15

Transport

Aflevering 30.11.15

Adgang -Område B3 & C1 19.09.11

Støbning stræk

Afstivning

Støbning stræk

Afstivning

Hegn, borskablone m.m.

Nedbrydning, hegn, etableres bore
platform

Hegn, nedbryder vejen m.m.

Nedbrydning, hegn, etableres Adgangsvej

Etablere adgangsvejen

Hegn, nedbryder huser Strandvænget

3. Ankre N

2. Ankre N

2a. Ankre N

2. Ankre S

opdrift ankre

SEKSyd 3 pæl/dag

1. Ankre N

1. Ankre N

2. Ankre N

4. Ankre N

3 Ankre N

2. Ankre S

2. Ankre N
1. Ankre S

SEK Nord 2,5pæl/dag

4. Ankre N

2. Ankre S

opdrifts ankre

SEK Syd 1,8 pæl/dag

6. Ankre N

5. Ankre N

Spuns nord

1. Ankre N

SEK Nord 1,8 pæl/dag

3. Ankre N

2. Ankre N

SEK Syd

3. Ankre N

SEK Nord

4. Ankre S

1. Ankre N

1. Ankre N

1. Ankre N

2. Ankre N

2. Ankre N

SEK Nord 2pæle/dag

1. Ankre S

Spuns syd

SEK Nord 2pæle/dag

SEK Nord 2,5pæl/dag

3. Ankre S

SEK Syd 2pæle/dag

1. Ankre S

2. Ankre N

3. Ankre S

1. Ankre S

SEK Nord 1,8 pæl/dag

1. Ankre N

SEK Nord 1 pæl/dag

Spuns Syd

SEK Nord 1,8  pæl/dag

Udgravning

5. Ankre N

4 Ankre N

Spuns Nord

1. Ankre N

SEK Nord 1 pæl/dag

Spuns Syd

SEK Nord 1,8 pæl/dag

Spuns Nord

SEKSyd 3 pæl/dag

1. Ankre N

2. Ankre N

3. Ankre N

1. Ankre N

Spuns Syd

1. Ankre S

2. Ankre N

Spuns Nord

3. Ankre N

3. Ankre N

SEK Syd 2 pæle/dag

4. Ankre N

Spuns og Ankre
Ryvangs Allé

JO Gravning til 2 bund (-10)

JO Gravning med
Pæle  (-10)

JO Gravning til Af (-6)

JO Gravning Ankre niveau (-3,5)
JO Gravning fra 2
til (-6) med Pæle!

JO Gravning til 2.ankre (-0m)

intern: Handover Byggegrube til beton! 17.04.12

Hand over byggegrube til beton 17.04.13

Handover byggegrube til beton 14.01.13

Byggeplad  Strandvejen (2)

Byggeplad  Øst (3)

Nedbrydning, hegnet ablere adgangsvejen

Adgangs
rampe
(0-2m)

Adgangs
rampe

til jernbane

Adgang højde 4m

4. Ankre N

5. Ankre N

2. Ankre S

1. Ankre S

Struts

Struts & vej
broer

Struts

Trafik fase 3:
trafik på 4 banen

adgang fra
toppen

jord trafik kan
passere beton

transport

adgang fra
toppen

Opldrifts ankre

Bodsbelagter terminer

Adgang til Lyngby vej 
i koordination med Stibro entreprenøren

højde min 4m, bredde min 7m

bro og bane arbejde

bro og bane arbejde

1 Ankre S

Udgravnning

Udgravnning til 1.anker

Jordarbejder og 
nedbrydning støttevæg

Strandvænget 2, nedbryder,
beton og opfyldning m.m

Udgravnning til 1.anker

Udgravnning til 1.anker

Udgravnning til 1.anker

Udgravnning

Udgravnning

Udgravnning

Udgravnning

Udgravnning  uden anker

Udgravnning til 1.anker

Udgravnning til spuns

Udgravnning til 1.anker

Udgravnning til 1.anker

SEK Syd 2 pæle/dag

Struts & fundamte &
etableres broer

1. Ankre S

1. Ankre S

1. Ankre N

1. Ankre S

1. Ankre N

Bor maskiner står indenfor byggegrube

Bore maskiner står udenfor byggegrube

1. Ankre N

1. Ankre N

1. Ankre N

SEK Nord 2 pæle/dag

1. Ankre N

2. Ankre N

2. Ankre S

2. Ankre N

Byggeplad vest (1)

2. Ankre N

2. Ankre N

3. Ankre N

Udgravnning

Afleverering og idriftsættelse
30.11.15

5A Strandveje/Ryvangs Allee inbrugtyager
5B Rømning Svanemølle Kaserne
01.10.14

4C Nordb retableret 26.08.13

4B Kystb retableret
04.08.13

4A  Klar til retablering af jernbane
05.07.13

3C Kystb klar til trafik
16.09.12

3A Kystb Lev interimbroer
13.07.12

2A Nordb lev. Interimsbroer
29.05.12

2B Nord forb. arbejder
22.06.12

2C Nordb klar til trafik
29.07.12

Kontrakt 01-08-2011

3B Kystb forb. arbejder 03.08.12

1B Ingangsætningsfrist fase 2
01.11.11

1A Igangsætningsfrist fase 1
01.09.11

5B Rømning Svanemøllens Kaserene 01.10.14

Adgang -Område C4 19.09.11

Adgang -Område E4 01.03.12

Adgang -Område E3, F1, F2 & G1

Adgang -Område D1, D2, E1, E2 01.11.11

Adgang -Område C4 17.10.11

Adgang - Område C2 01.11.11

5A Strandveje/Ryvangs Allee inbrugtyager 01.10.14

Andre entrepriser:
Stibro over

Nordhavnsvej

Andre entrepriser:
Ringbanebroerne

Nordbane spærring, placere
banebroer

29.06.12 - 30.07.12

Kystbane spærring, placere
banebroer

12.08.12 - 16.09.12

Nordbanen, retablere
09.08.13 - 26.08.13

Kystbanen, retablere
23.07.13 - 06.08.13

4B Kystb retableret 04.08.13

4C Nordb retableret 26.08.13

Daglysskærme

Daglysskærme

Opfyldning over tu
nnel

Opfyldning over tu
nnel

Opfyldning over tunnel

Opfyldning rampe

Opfyldning over tunnel

Kystbanen Spærring
18,19,20,21 (lang
nat) - overtagelse

Kystbanen Spærring 3,4,4a
totalspærring over påske

31.03.12 - 08.04.12

Nordbanen
Spærring18 (lang
nat) - overtagelse

Nordbane Spærring 1,2,3
(lang nat)

09.04.12 - 26.04.12
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Legend:
Milestones

Andre Entreprenører

VE Trafikfaser

JE Jernebanespærring

GE Byggeplads

FU SEK

FU Spuns

FU Ankre / Udgravning

FU Afstivninger

TU Støbning med tunnel form

TU Støbning almindelig form

TU membran beskyttelse beton

JO Nedbrydning

JO Gravning

JO Opfyldning

BY Daglysskærme

TU indenfor rørkanal, rør og ballastbeton

ME Tekniske installation, kabel, ventilation, vandtåge etc

VE Veje anlægsarbejde

VE Asfalt

ME Tekniske installationer, teknik bygninger

Tidsplan Nordhavnsvej
Rev 02 (05-10-2011)

CNL 05-10-2011 Rev: 02
BA/TSF 05-10-2011 Date: 05-10-2011
JESB 05-10-2011 File:

Tidsplan

Check

Drawn

Nordhavnsvej

Approved

Legend:
Milestones

Andre Entreprenører

VE Trafikfaser

JE Jernebanespærring

GE Byggeplads

FU SEK

FU Spuns

FU Ankre / Udgravning

FU Afstivninger

TU Støbning med tunnel form

TU Støbning almindelig form

TU membran beskyttelse beton

JO Nedbrydning

JO Gravning

JO Opfyldning

BY Daglysskærme

TU indenfor rørkanal, rør og ballastbeton

ME Tekniske installation, kabel, ventilation, vandtåge etc

VE Veje anlægsarbejde

VE Asfalt

ME Tekniske installationer, teknik bygninger


